ADEQUAGAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO E TABOAO DA SERRA - TABOAOPREV

CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUCAO
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Id Nome da tarefa Duragdo M1
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0 |ADEQUAGAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA 30 dias 0 1
1 1 MOBILIZAGAO 2 dias J—
2 2 ADMINISTRACAO E TAXAS 30 dias 0 1
3 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - 2H/DIA 30 dias
4 2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRA 30 dias
5 2.3 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 1dia rm—
6 3 INSTALAGOES PROVISORIAS 29 dias — q
7 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 1dia r—
3 3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE 29 dias
9 3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1dia rm—
10 4 DEMOLIGCAO, REMOGAO E LIMPEZA 10 dias
11 5 REGULARIZAGAO E IMPERMEABILIZAGAO 10 dias > -
12 6 CALHAS, RUFOS E TELHADO 3 dias R —
13 7 TUBULAGOES E CONEXOES HIDRAULICAS PARA AGUAS PLUVIAIS 7 dias >
14 8 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 3 dias
15 9 PINTURA E FORRO 5 dias - T
16 10 SERVICOS GERAIS 2 dias '_1
17 11 DESMOBILIZAGCAO 2 dias pA—
Emisséo inicial. Tarefa s DIVISEO i Etapa @ Resumo [="""1 Resumodo projeto ™1 Data limite Andamento s Progresso manual  se———

Data: 13/09/2019

OBSERVAGOES:

1) A DURAGAO DAS ATIVIDADES DEVERA SER VALIDADA COM A EMPREITEIRA RESPONSAVEL PELA OBRA.




