
Id Nome da tarefa Duração

0 ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SPDA 30 dias

1 1 MOBILIZAÇÃO 2 dias

2 2 ADMINISTRAÇÃO E TAXAS 30 dias

3 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - 2H/DIA 30 dias

4 2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRA 30 dias

5 2.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 1 dia

6 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 29 dias

7 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1 dia

8 3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE 29 dias

9 3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1 dia

10 4 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA 10 dias

11 5 REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO 10 dias

12 6 CALHAS, RUFOS E TELHADO 3 dias

13 7 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS 7 dias

14 8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 3 dias

15 9 PINTURA E FORRO 5 dias

16 10 SERVIÇOS GERAIS 2 dias

17 11 DESMOBILIZAÇÃO 2 dias
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Tarefa Divisão Etapa Resumo Resumo do projeto Data limite Andamento Progresso manual

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO E TABOÃO DA SERRA - TABOÃOPREV

ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

OBSERVAÇÕES:

1) A DURAÇÃO DAS ATIVIDADES DEVERÁ SER VALIDADA COM A EMPREITEIRA RESPONSÁVEL PELA OBRA.

Emissão inicial.
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